



COMO POTENCIALIZAR O SIENGE NO CANTEIRO

A Camada de Inteligência de Campo, Ritmo Lean & Decisão em Tempo Real

O **Sienge** é excelente para cuidar do backoffice contábil, fiscal e de compras. O **Planes OS** pilota o canteiro de obras, garante o ritmo contínuo das equipes e assegura que a obra seja entregue rigorosamente no prazo.



Conexão Nativa

API REST & Webhooks



Metodologia

Linha de Balanço Takt-Time



Sala de Diretoria

Feed TV 1080p + IA

VISÃO DA PROPOSTA DE VALOR

"Não estamos propondo trocar o Sienge. Estamos entregando a ferramenta que faz o Sienge gerar valor real no dia a dia da obra e na reunião de diretoria."

Tempo de
Apontamento:

**3 segundos / 1-
Touch**

Visão de
Gargalos:

**4 semanas de
antecedência**

Decisão
Executiva:

**Tempo Real (Sem esperar
mês)**



O DESAFIO DO ERP TRADICIONAL

1. Visão do Passado (Delay de Informação):

O ERP registra apenas compras já feitas e notas já emitidas. Os desvios de prazo só aparecem semanas depois.

2. Baixa Adoção no Canteiro:

Telas complexas e burocráticas fazem com que engenheiros e mestres deixem de alimentar o sistema no dia a dia.

3. Cronograma Gantt Estático:

Não mostra o fluxo contínuo nem onde as equipes de armação, forma ou alvenaria estão sobrepostas.



A SOLUÇÃO: SINERGIA SIENGE + PLANES OS

API REST v1

SIENGE ERP (ESCRITÓRIO)

- Pedidos de Compra
- Medições de Empreiteiros
- Contabilidade & Custos

PLANES OS (CANTEIRO & TV)

- Linha de Balanço Takt-Time
- Lookahead R4 (Restrições)
- Apontamento 1-Touch / Voz

Como Funciona o Fluxo em Tempo Real:

O setor de compras emite o pedido no Sienge. O Planes lê via API e amarra à restrição Lean da Linha de Balanço. Quando o material chega, o engenheiro valida em 1 toque e a diretoria vê o avanço na TV.

DIMENSÃO OPERACIONAL	SIENGE ERP (SOFTPLAN)	PLANES OS (LEAN)	IMPACTO PRÁTICO NO NEGÓCIO
Foco Primário	Contabilidade, Financeiro e Fiscal	Ritmo de Obra, Prazos & Engenharia	O ERP cuida do dinheiro; o Planes cuida do prazo.
Visão Temporal	Passado (O que já foi pago/faturado)	Preditiva (Lookahead 4 Semanas)	Previne atrasos antes que virem custo financeiro.
Usabilidade no Canteiro	Lenta e burocrática no celular	Apontamento 1-Touch & Voz (3s)	100% de adesão de mestres e engenheiros de campo.
Metodologia de Prazos	Gantt estático tradicional	Linha de Balanço Takt-Time	Fluxo contínuo sem frentes ociosas ou sobrepostas.
Reuniões de Diretoria	Relatórios tabulares em PDF	Feed TV 1080p + Copiloto IA	Decisões executivas 5x mais rápidas na sala de reunião.

Sem Retrabalho

Os dados do Sienge são reaproveitados automaticamente via API.

Auditoria Cruzada

Compara % medido no ERP com o avanço físico real executado.

Implementação Ágil

Plataforma rodando em 15 dias sem alterar a base fiscal.

PILAR 1

Fluxo Takt

Linha de Balanço Takt-Time

Programação visual de fluxo contínuo. Define o ritmo de produção (ex: 1 laje a cada 6 dias) e elimina interferências entre equipes de estrutura, alvenaria, instalações e acabamento.

- Redução comprovada de 15% a 20% no prazo global da obra

PILAR 2

Lean Construction

Lookahead R4 & Gestão de Restrições

Varredura preditiva 4 semanas antes de cada serviço iniciar. Verifica projetos aprovados, pedidos emitidos no Sienge e liberação de frente para que nenhuma equipe fique parada.

- Eliminação de 90% dos custos com ociosidade e fretes de urgência

PILAR 3

Mobile & Voz

Canteiro 1-Touch & Apontamento por Voz

O engenheiro ou mestre faz o diário de obra e aponta o avanço físico em apenas 3 segundos, com fotos geolocalizadas e comandos em linguagem natural via IA.

- 100% de dados reais e auditáveis alimentados diretamente do canteiro

PILAR 4

Cockpit & IA

Feed TV 1080p & Copiloto Inteligente

Painel ao vivo para TVs de salas de reunião da diretoria. Exibe Curva S física e financeira, PAC semanal, aderência de contratos Sienge e diagnósticos preditivos de IA.

- Reuniões de alinhamento 5x mais rápidas com foco em decisões críticas

O CUSTO DO ATRASO NA CONSTRUÇÃO

Obra Base: R\$ 30M

Custos Indiretos (Engenharia, Canteiro, Andaimes): **R\$ 85.000 / mês**Custo de Capital & Financiamento da Obra: **R\$ 60.000 / mês**Despesas Comerciais & Risco de Multas Contratuais: **R\$ 35.000 / mês****PREJUÍZO DE 1 MÊS DE ATRASO: R\$ 180.000,00**

CÁLCULO DE RETORNO GARANTIDO:

Se o Planes evitar apenas **1 semana de atraso** ao longo de toda a obra, a economia gerada (**R\$ 45.000,00**) já paga o investimento na plataforma por mais de 3 anos.

PLANO DE IMPLANTAÇÃO ÁGIL (PILOTO EM 15 DIAS)

- 1 Dia 1: Integração com API do Sienge**
Conexão do conector via Token de API e configuração dos Webhooks de pedidos e medições.
- 2 Dia 5: Modelagem da Linha de Balanço**
Parametrização do Takt-Time da obra piloto e importação do cronograma executivo.
- 3 Dia 10: Ativação do Canteiro 1-Touch**
Treinamento rápido de 30 minutos com os engenheiros de campo e mestres de obra.
- 4 Dia 15: Cockpit da Diretoria & Feed TV Ativo**
Entrega do painel executivo e transmissão ao vivo na sala de reunião da construtora.

Solicite sua Demonstração:

armidiasintegradas@gmail.com